

ANEXO 3

Projeto 201 - Salvador 550		Cronograma		
	ESQ - Esquadria Alumínio/Vidro	T/G1 - Casa de Gás/Lixeira	06/06/2025	11/06/2025
	ESQ - Esquadria Alumínio/Vidro	PUC - Recepção	27/06/2025	02/07/2025
	ESQ - Esquadria Veneziana	T/G1 - Serviço	19/07/2025	24/07/2025
	ESQ - Brise em Alumínio/Ar Condicionado	15º Pavimento - DSU	30/07/2025	04/08/2025
	ESQ - Esquadria Alumínio/Vidro	15º Pavimento - DSU	30/07/2025	04/08/2025
	ESQ - Guarda Corpo em Vidro	15º Pavimento - DSU	30/07/2025	04/08/2025
	ESQ - Brise em Alumínio/Ar Condicionado	14º Pavimento - DIN	05/08/2025	09/08/2025
	ESQ - Esquadria Alumínio/Vidro	14º Pavimento - DIN	05/08/2025	09/08/2025
	ESQ - Guarda Corpo em Vidro	14º Pavimento - DIN	05/08/2025	09/08/2025
	ESQ - Brise em Alumínio/Ar Condicionado	13º Pavimento - DSU	11/08/2025	15/08/2025
	ESQ - Esquadria Alumínio/Vidro	13º Pavimento - DSU	11/08/2025	15/08/2025
	ESQ - Guarda Corpo em Vidro	13º Pavimento - DSU	11/08/2025	15/08/2025
	ESQ - Brise em Alumínio/Ar Condicionado	12º Pavimento - DIN	16/08/2025	21/08/2025
	ESQ - Esquadria Alumínio/Vidro	12º Pavimento - DIN	16/08/2025	21/08/2025
	ESQ - Guarda Corpo em Vidro	12º Pavimento - DIN	16/08/2025	21/08/2025
	ESQ - Brise em Alumínio/Ar Condicionado	11º Pavimento	10/09/2025	15/09/2025
	ESQ - Esquadria Alumínio/Vidro	11º Pavimento	10/09/2025	15/09/2025
	ESQ - Guarda Corpo em Vidro	11º Pavimento	10/09/2025	15/09/2025
	ESQ - Brise em Alumínio/Ar Condicionado	10º Pavimento	16/09/2025	20/09/2025
	ESQ - Esquadria Alumínio/Vidro	10º Pavimento	16/09/2025	20/09/2025
	ESQ - Guarda Corpo em Vidro	10º Pavimento	16/09/2025	20/09/2025
	ESQ - Brise em Alumínio/Ar Condicionado	9º Pavimento	22/09/2025	26/09/2025
	ESQ - Esquadria Alumínio/Vidro	9º Pavimento	22/09/2025	26/09/2025
	ESQ - Guarda Corpo em Vidro	9º Pavimento	22/09/2025	26/09/2025
	ESQ - Brise em Alumínio/Ar Condicionado	8º Pavimento	27/09/2025	02/10/2025
	ESQ - Esquadria Alumínio/Vidro	8º Pavimento	27/09/2025	02/10/2025
	ESQ - Guarda Corpo em Vidro	8º Pavimento	27/09/2025	02/10/2025
	ESQ - Brise em Alumínio/Ar Condicionado	7º Pavimento	03/10/2025	08/10/2025
	ESQ - Esquadria Alumínio/Vidro	7º Pavimento	03/10/2025	08/10/2025
	ESQ - Guarda Corpo em Vidro	7º Pavimento	03/10/2025	08/10/2025
	ESQ - Brise em Alumínio/Ar Condicionado	6º Pavimento	09/10/2025	14/10/2025
	ESQ - Esquadria Alumínio/Vidro	6º Pavimento	09/10/2025	14/10/2025
	ESQ - Guarda Corpo em Vidro	6º Pavimento	09/10/2025	14/10/2025
	ESQ - Brise em Alumínio/Ar Condicionado	5º Pavimento	15/10/2025	20/10/2025
	ESQ - Esquadria Alumínio/Vidro	5º Pavimento	15/10/2025	20/10/2025
	ESQ - Guarda Corpo em Vidro	5º Pavimento	15/10/2025	20/10/2025
	ESQ - Brise em Alumínio/Ar Condicionado	4º Pavimento	21/10/2025	27/10/2025
	ESQ - Esquadria Alumínio/Vidro	4º Pavimento	21/10/2025	27/10/2025
	ESQ - Guarda Corpo em Vidro	4º Pavimento	21/10/2025	27/10/2025
	ESQ - Brise em Alumínio/Ar Condicionado	3º Pavimento	28/10/2025	01/11/2025
	ESQ - Esquadria Alumínio/Vidro	3º Pavimento	28/10/2025	01/11/2025
	ESQ - Guarda Corpo em Vidro	3º Pavimento	28/10/2025	01/11/2025
	ESQ - Brise em Alumínio/Ar Condicionado	2º Pavimento	03/11/2025	07/11/2025
	ESQ - Esquadria Alumínio/Vidro	2º Pavimento	03/11/2025	07/11/2025
	ESQ - Guarda Corpo em Vidro	2º Pavimento	03/11/2025	07/11/2025
	ESQ - Brise em Alumínio/Ar Condicionado	1º Pavimento	08/11/2025	13/11/2025
	ESQ - Esquadria Alumínio/Vidro	1º Pavimento	08/11/2025	13/11/2025
	ESQ - Guarda Corpo em Vidro	1º Pavimento	08/11/2025	13/11/2025